計 画 工 程 表

栃木県　宇都宮市　土蔵移転工事外	開始日		責任者		作成日	
	完了予定日		作成者		更新日	

工 程 名	担当	開始日	終了日	2024 年 ○月			○月			○月			備考
準備工													
木造塀解体													
鉄製引違門扉撤去													
石造塀解体													
石造倉庫解体													
石蔵移転工事													
後片付け工													

五月女建設株式会社