工 事 実 施 工 程 表

自　令和2(2020)　年　○　月　○　日
至　令和2(2020)　年　○　月　○　日

令和2(2020)年　○月　○日現在
会社名　五月女建設株式会社
現場代理人　○○○

工事名　消防団城山分団第6部移設工事

工　種	種　別	細　別	単位	数　量	構成率	進捗率
準備工			式	1.0	5%	計画100% 実施100%
曳家工	ラップルCoはつり		箇所	6.0	10%	計画100% 実施80%
	揚げ家工		㎡	36.4	30%	計画90% 実施0%
	曳家工		㎡	36.4	20%	計画0% 実施0%
	降ろし工		㎡	36.4	30%	計画0% 実施0%
後片付け工			式	1.0	5%	計画0% 実施0%
				合計	100%	計画40% 実施15%



計画工程

実施工程

(　　) 変更

	7月	8月	9月	10月	月	月	月	月
計画	0　40	82.0	100.0					
変更後		42.0	97.0	100				
実施	0　15.0							
変更後								