

工事実施工程表

令和 5年 〇月 〇日

工事名 栃木県鹿沼市 木造平屋建書院 曳家工事

工期自 令和 5年 〇月 〇日
至 令和 5年 〇月 〇日

会社名 ; 五月女建設株式会社
現場代理人 ; 〇〇 〇〇

工種	詳細	細別	単位	数量	構成率 %	進捗率 %	3月		4月		5月		6月							
							10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	支障物解体 調査他		式	1.0	13.0															
基礎工	新基礎築造工 既設基礎取り壊し		式	1.0	15.0															
機材・鋼材搬入	H鋼・N5レール 連動ジャッキ		式	1.0	7.0															
鋼材組立工	床下施工		式	1.0	7.0															
揚家・曳家 資材移動	ジャッキアップ 曳家・回転工		式	1.0	44.0															
機材・鋼材搬出	H鋼・N5レール 連動ジャッキ		式	1.0	7.0															
後処理工	床下施工 束設 高さ調整		式	1.0	7.0															
					100.0															

